

Projektplan <Einrichtungsprojekte ZUPF >

PL = Projektleitung

Projektleiter **Mustermann**
 Projektstart **07.01.2013**
 Heute **11.12.2012**

Version: **1.x**
 Status: **ENTWURF**
 Ende:

WBS	Aufgabe	KuZ	Start	Dauer	AT	Ende	Fortschritt	Status	Meilensteine	Anmerkung
1	Festlegung des Projektthemas	PL	07.01.2013	10		18.01.2013	50%	In Bearbeitung		
2	Projektplanung	PL	07.01.2013	14		24.01.2013	15%	In Bearbeitung		
2.1	Erstellung der Musterprojektplanung	PL	07.01.2013	5		11.01.2013	100%	Abgeschlossen		
2.2	Abstimmung und Genehmigung durch GF	NN	07.01.2013	5		11.01.2013	2%	In Bearbeitung		
2.3	Tätigkeit 3	NN	07.01.2013	10		18.01.2013	0%	Nicht begonnen		
2.4	Festlegung Projektteam	NN	07.01.2013	5		11.01.2013	0%	Nicht begonnen		
2.5	Erstellung der Kosten- und Ressourcenplanung	PL	07.01.2013	16		28.01.2013	0%	Nicht begonnen		
2.5.1	Kalkulation Personalkosten	NN	07.01.2013	5		11.01.2013	0%	Nicht begonnen		
2.5.2	Kalkulation Sachkosten	NN	07.01.2013	5		11.01.2013	0%	Nicht begonnen		
2.5.3	Kalkulation Materialkosten	NN	07.01.2013	10		18.01.2013	0%	Nicht begonnen		
2.5.4	Genehmigung GF	NN	07.01.2013	11		21.01.2013	0%	Nicht begonnen		
2.6	Erstellung der Projektorganisation	NN	07.01.2013	25		08.02.2013	0%	Nicht begonnen		
2.6.1	Festlegung der Arbeitspakete / der Maßnahmen	NN	07.01.2013	13		23.01.2013	0%	Nicht begonnen		
2.6.2	Festlegung der Teilziele und Verknüpfung mit	NN	07.01.2013	5		11.01.2013	0%	Nicht begonnen		
2.7	Projektcontrolling	NN	07.01.2013	13		23.01.2013	0%	Nicht begonnen		
2.7.1	Festlegung der Überprüfungs-kriterien	NN	07.01.2013	10		18.01.2013	0%	Nicht begonnen		
2.7.2	Festlegung der Zeitpunkte/ Meilensteine	NN	07.01.2013	5		11.01.2013	0%	Nicht begonnen		
2.7.3	Festlegung von Stop or go Punkten	NN	07.01.2013	5		11.01.2013	0%	Nicht begonnen		
2.7.3.1	organisatorisch	NN	07.01.2013	10		18.01.2013	0%	Nicht begonnen		
2.7.3.2	finanziell	NN	07.01.2013	5		11.01.2013	0%	Nicht begonnen		
2.7.3.3	logistisch	NN	07.01.2013	5		11.01.2013	0%	Nicht begonnen		
3	Maßnahmendurchführung	PL	01.02.2013	10		14.02.2013	0%	Nicht begonnen		
3.1	Arbeitspakt 1	NN	01.02.2013	1		01.02.2013	0%	Nicht begonnen		
3.1.1	<Tätigkeit hier eintragen>	NN	01.02.2013	1		01.02.2013	0%	Nicht begonnen		
3.1.2	<Tätigkeit hier eintragen>	NN	01.02.2013	1		01.02.2013	0%	Nicht begonnen		
3.1.3	<Tätigkeit hier eintragen>	NN	01.02.2013	1		01.02.2013	0%	Nicht begonnen		
3.1.4	<Tätigkeit hier eintragen>	NN	01.02.2013	1		01.02.2013	0%	Nicht begonnen		
3.1.5	<Tätigkeit hier eintragen>	NN	01.02.2013	1		01.02.2013	0%	Nicht begonnen		
3.1.6	<Tätigkeit hier eintragen>	NN	01.02.2013	1		01.02.2013	0%	Nicht begonnen		

Planungsphase

